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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2014-054-SEC

Ing. Mario Aníbal Robalino Guevara

ALCALDE DEL CANTON RIOBAMBA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa No. 2013-199-SEC-CP, de 3 de mayo de 2013, la máxima autoridad del GADM de Riobamba, adjudicó a la ingeniera María Fernanda Lema Loza, el contrato de consultoría para la “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA EL PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”;

Que, con fecha 27 de mayo de 2013, se suscribe el Contrato de Consultoría Lista Corta No. 02-2013, proceso No. CSL-GADMR- 001-2013, para la “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA EL PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, con un plazo de 45 días contados a partir de la suscripción del contrato;

Que, mediante Memorando No. GADMR-GPOT-2014-0127-M, de 27 de enero de 2014, suscrito por el arquitecto Jorge Washington Carrera, Director de Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial, y Administrador del Contrato de Consultoría Lista Corta No. 02-2013, Proceso No. CSL-GADMR-001-2013, señala: “al no tener constancia desde la administración del contrato del producto entregado por la consultora a partir del 14 de agosto de 2013, y habiendo cursado ciento cincuenta y siete días (157 días) hasta la presente fecha, implicando haber sobrepasado el 5% del monto total del contrato SOLICITO se proceda a dar inicio el trámite de terminación unilateral del Contrato como establece la Clausula Décima del mismo”.
Que, mediante Oficio No. 0133-ALC-2014, de 24 de febrero del 2014, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba, notifica a la consultora ingeniera María Fernanda Lema Loza, señalando “Con estos antecedentes y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 94, numerales 1 y 3; y 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, NOTIFICO a usted, a fin de que en el término de 10 días justifique la mora en la que ha incurrido o remedie el incumplimiento de su obligación contractual; caso contrario se procederá a dar por terminado el contrato de manera unilateral con las consecuencias legales que esto implica”;

Que, mediante Oficio 001-MAR-OBR-GADM-RBBA, documento recibido en la ventanilla de atención ciudadana el 2014-03-13 16:59:10 GMT-05, la ingeniera María Fernanda Lema, señala: “Expresamente solicito el archivo del expedientillo formado para el efecto”, sin que justifique la mora o remedie el incumplimiento. Resultando también irrelevante este hecho, de haberlo realizado ; ya que la respuesta planteada por la ingeniera Lema, se la realiza fuera de tiempo(diez días término), sin contar con el día sábado 15 de marzo que fue laborable;

Que, el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala los casos en los que la entidad contratante puede dar por terminado anticipada y unilateralmente los contratos, recayendo el presente caso en los numerales 1 y 3.

Que, se ha cumplido el trámite previsto en el artículo 95 la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y,                                                 
En uso de las facultades que determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con su Reglamento de aplicación.
RESUELVE:

Art.1.- Terminar Anticipada y Unilateralmente el Contrato de consultoría para la “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA EL PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO” suscrito con la ingeniera María Fernanda Lema Loza, por encontrarse incurso en los numerales 1 y 3 el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el segundo inciso del artículo 146 de su Reglamento de aplicación.
Art.2.- Practíquese la liquidación financiera y contable de la consultoría y ejecútese las garantías correspondientes.
Art.3.- Procédase a notificar al Instituto Nacional de Contratación Pública, para que la contratista sea inscrita en el Registro de Contratistas incumplidos, así como a la Jefatura de Compras Públicas para que proceda conforme a la ley. 

Art.3.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Portal de Compras Públicas.
NOTIFÍQUESE Y EJECÚTESE

Riobamba, 31 de Marzo de 2014

Ing. Mario Anibal Robalino Guevara

ALCALDE DEL CANTÓN RIOBAMBA

Certifico.- Que la presente Resolución Administrativa No. 2014-054 -SEC, fue firmada por el ingeniero Mario Robalino Guevara, Alcalde del Cantón Riobamba, en el lugar y fecha antes señalados.
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